    Θέμα  2ο .- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου Διευθέτηση χειμάρρου Δεληκούστας Δ.Δ. 

                       Σωτηρίτσας 
    Αριθμ. Αποφάσεως 55 /2002 Διευθέτηση χειμάρρου Δεληκούστας

   Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος και είπε τα εξής:

   Από την ΤΥΔΚ Ν. Λάρισας έχει συνταχθεί ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου 

«Διευθέτηση χειμάρρου Δελήκουστα Δ.Δ. Σωτηρίτσας» αριθμ.297/2001 μελέτης, εργολαβίας Μιχαήλ Καπνουτζή. 

   Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει την μεταβολή των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου.

   Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

    Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

    Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε μείον ( 0,08 )  ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση μαζί με Φ.Π.Α. σε 113.031,02 ευρώ.

    Μετά τα παραπάνω προτείνω στο Δ.Σ. την  έγκριση του παραπάνω ανακεφαλαιωτικού πίνακα. 

    Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

    Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, έλαβε γνώση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

    Εγκρίνει τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου Δελήκουστα Δ.Δ. Σωτηρίτσας» με ανάδοχου τον εργολάβο Μιχαήλ Καπνουτζή, για εργασίες δαπάνης ποσού 113.031,02 ευρώ με Φ.Π.Α.

   Οι δημοτικοί σύμβουλοι Λέτσιος Κλεάνθης, Κρεμαστάς Βασίλειος και Κορδίλας Ιωάννης ψηφίζουν λευκό.
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